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前言

融安协合狮子岭风电场一期项目送出线路工程由融安协合狮子岭风力发电有限公

司建设，融安协合狮子岭风力发电有限公司负责运营和维护管理，工程总投资为 5251

万元，其中土建投资 1200万元。本工程位于广西壮族自治区柳州市融安县和柳城县。

融安协合狮子岭风电场一期项目送出线路工程由 95座塔基组成，其中：单回路直线塔

65基，单回路耐张塔 30 基。线路总长 31.15km，（融安县境内长度 15.15km、柳城县

境内长度 16km）。占地 1.27hm2，土石方挖填总量 0.98万 m3。工程于 2021年 7月开工

建设，2021年 12月建成，总工期为 6个月。本项目的水土保持工程划分为土地整治工

程、临时防护工程、植被建设工程等 3个单位工程、3个分部工程、24个单元工程，经

验收，各分部工程和单位工程均为合格工程。

2021年 6月，南宁桂润工程咨询有限公司编制完成了《融安协合狮子岭风电场一期

项目送出线路工程水土保持方案报告表（报批稿）》；2021年 6月，柳州市行政审批局

以柳审批水保〔2021〕04号《融安协合狮子岭风电场一期送出线路工程水土保持方案报

告表行政许可决定书》对本工程水土保持方案进行了批复。

根据《融安协合狮子岭风电场一期项目送出线路工程水土保持方案报告表》内容及

审批意见，在项目建设后期，建设单位积极落实水土保持的组织管理措施和技术保障措

施，按照水土保持相关制度的要求开展工作，并自觉接受有关水行政主管部门的监督检

查，积极落实相应的水土保持措施。现已实施了项目区的表土剥离、土地整治覆土、绿

化、临时苫盖、等措施，项目建设所造成的扰动土地基本得到了治理。

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通

知》（水保〔2017〕365号）以及《水利厅关于加强生产建设项目水土保持设施验收事

中事后监管的通知》（桂水水保〔2017〕14号）及《广西壮族自治区生产建设项目水土

保持设施自主验收管理办法》（桂水规范〔2020〕4号文）等文件要求，广西泰能工程
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咨询有限公司受业主委托开展融安协合狮子岭风电场一期项目送出线路工程水土保持

设施验收工作，广西泰能工程咨询有限公司为此配置水土保持、水利工程、生态、概算

等专业人员组成了验收组。根据《生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）》

的要求和程序，验收组先后走访了融安协合狮子岭风力发电有限公司、河南宏业建设管

理股份有限公司、常德华网电力建设有限公司，听取了融安协合狮子岭风力发电有限公

司及相关单位对工程建设情况的介绍，查阅了水土保持方案报告表、招标投标文件、施

工组织设计、监理报告和相关图片等资料，并于 2022年 7月到工程输电线路涉及现场

进行查勘。验收组抽查了水土保持设施及关键分部工程，检查了水土保持设施的工程质

量，核查了各项措施的工程量，对水土流失防治责任范围内的水土流失现状、水土保持

措施的功能和效果进行了验收，经认真分析研究，编写完成《融安协合狮子岭风电场一

期项目送出线路工程工程水土保持设施验收报告》。

在本报告编制过程中，得到了融安协合狮子岭风力发电有限公司、河南宏业建设管

理股份有限公司、常德华网电力建设有限公司等相关单位的大力支持与协助，在此表示

衷心的感谢！
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水土保持设施验收报告特性表

验收工程名称
融安协合狮子岭风电场
一期项目送出线路工程 验收工程地点 融安县、柳城县

验收工程性质 新建 验收工程规模 110kV线路工程

所在流域 珠江流域
所属水土流失防

治区

融安县属于柳江上游自治区级水

土流失重点预防区、柳城县不属

于市级重点治理防治区

水土保持方案批复部门、

时间及文号
2021年 6月 23日柳州市行政审批局以柳审批水保〔2021〕04号予以批复

工期
主体工程 2021年 7月～2021年 12月
水保工程 2021年 7月～2021年 12月

水土流失量（t）
水土保持方案预测量 12.62t

水土保持监测量 12.05

防治责任范围（hm2）
水土保持方案确定的防治责任范围 1.16

验收范围 1.15
方案

拟定

水土

流失

防治

目标

水土流失治理度 98% 实际

完成

水土

流失

防治

目标

水土流失治理度 98.03%
土壤流失控制比 1.0 土壤流失控制比 1.0
渣土防护率 97% 渣土防护率 100%
表土保护率 95% 表土保护率 100%

林草植被恢复率 98% 林草植被恢复率 98.35%
林草覆盖率 19% 林草覆盖率 93.31%

主要

工程

量

工程措施 表土剥离 0.06万 m3、绿化覆土 0.06万 m3。

植物措施 撒播草籽绿化 1.26hm2。

临时措施 临时苫盖 6600m2。

工程

质量

评定

评定项目 总体质量评定 外观质量评定

工程措施 合格 合格

植物措施 合格 合格

投资（万元）

水土保持方案投资 13.67
实际投资 14.67
减少原因 /

工程总体评价
水土保持工程建设符合国家水土保持法律法规的要求，各项工程安全可靠、

质量合格，总体工程质量到达了验收标准，可以组织竣工验收，正式投入运行。

水土保持方案编制单位 南宁桂润工程咨询有限公司 施工单位 常德华网电力建设有限公司

水土保持监测单位 广西泰能工程咨询有限公司 监理单位 河南宏业建设管理股份有限公司

水土保持设施验收报告

编制单位
广西泰能工程咨询有限公司 建设单位

融安协合狮子岭风力发电有限公

司

地址 广西南宁市建政路 10号 地址
融安县长安镇广场北路 13号政务

大楼 8楼
联系人/电话 黄平/0771-5699457 联系人/电话 韦星/15078848956
传真/邮编 530023 传真/邮编 545400
电子信箱 258048718@qq.com 电子信箱 /
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1项目及项目区概况

1.1项目概况

1.1.1地理位置

融安协合狮子岭风电场一期项目送出线路工程途经柳州市融安县和柳城县境内。

1.1.2主要技术指标

工程名称：融安协合狮子岭风电场一期项目送出线路工程

建设性质：新建项目

项目代码：2103-450200-89-05-182122

建设规模：新建电网塔基 95基，其中：单回路直线塔 65基，单回路耐张塔 30基。

线路总长 31.15km（融安县境内长度 15.15km、柳城县境内长度 16km）。

工程投资：总投资为 5251万元，其中土建投资 1200万元，水土保持工程投资 14.67

万元。

建设工期：202年 7月开工建设，2021年 12月建成。

建设单位：融安协合狮子岭风力发电有限公司。

主体工程设计单位：广西泰能工程咨询有限公司

主要施工单位：常德华网电力建设有限公司。

主体工程监理单位：河南宏业建设管理股份有限公司

水土保持方案编制单位：南宁桂润工程咨询有限公司。

水土保持工程施工单位：常德华网电力建设有限公司。

本工程主要经济技术指标详见表 1.1-1。
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表 1.1-1工程项目组成及工程特性表

工程名称 融安协合狮子岭风电场一期项目送出线路工程

建设单位 融安协合狮子岭风力发电有限公司

建设地点 柳州市柳城县、融安县

建设性质 新建

建设规模

110kV输电线路工程

新建电网塔基 95基，其中：单回路直线塔 65基，单回路耐张塔 30基

工程

占地

（hm2）

永久 0.81

临时 0.34

合计 1.15

土石方

量（m3）

挖方 19600

填方 19600

总投资 5251万元，其中土建投资 1200万元

建设工期 2021年 7月开工建设，2021年 12月建成，总工期为 6个月。

1.1.3项目投资

融安协合狮子岭风电场一期项目送出线路工程由融安协合狮子岭风力发电有限公

司，工程总投资为 5251万元，其中土建投资 1200万元，水土保持工程投资 14.67万元。

1.1.4项目组成及布置

a）融安协合狮子岭风电场一期项目送出线路工程

1）路径走向

线路自110kV融安县大良镇狮子岭电场升压站向南出线后，在龙船西面钻越220kV

里贝I线后，与220kV里贝I线并排往南走线，在西寨南面钻越110kV桂西桃线及110kV里

桂线继续往南走线，经过新桂村、石便，蓬山北面钻越±500kV高肇直流后，转向西南经

过大坡、瑶除、鸡啼、金山、上碑、南村，在六休村北面钻越110kV里西桃线，在冲口

附近跨越柳江，在220kV里明变出线处钻越110kV里琪线，最后进入220kV里明变电站。。

线路全长31.15km，其中融安县境内长度15.15km、柳城县境内长度16km。新建杆塔总

数95基。单回路架设。
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2）杆塔施工

本工程新建杆塔共 95基。杆塔占地 1.01hm2，均为永久占地。

3）牵张场

本工程沿线设置 10 处牵张场，牵张场地面积按照每处约 140m2，占地面积为

0.14hm2，为临时占地。

4）施工便道

本项目所需材料设备等均由人工或牲畜运至建设场地，因此，不涉及施工便道建设。

5）临时堆放

项目在建设过程中，在塔基施工区域四周占用部分地面堆放建材、设备等。占地面

积为 0.2hm2，为临时占地。

1.1.5施工组织及工期

1.1.5.1施工组织

1）施工用地

本工程新建 110kV输电线路，施工场地不再对外租地，充分利用塔基周边空地，合

理地安排施工顺序，以达到控制工程造价的目的。各施工区内的规划布置按照“先土建，

后安装”的原则，可交叉使用施工场地。

2）施工用水

输电线路单个塔基施工用水量少，全线直接从附近城镇供水管网接入。

3）施工用电

施工电源由附近供电电网引入。

1.1.5.2施工工期

工程于 2021年 7月开工建设，2021年 12月建成，总工期为 6个月。

1.1.6土石方情况

经现场调查并查阅建设单位提供的竣工报告，本工程土石方挖填总量为 19600m3，
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其中土方开挖 9800m3（含表土剥离 600m3），填方 9800m3（含表土回填 600m3），土

石方挖填平衡。

1.1.7工程征占地情况

本工程总占地面积 1.15hm2，其中永久占地 0.81hm2，临时占地 0.34hm2，工程占地

面积具体见表 1.1-2。

表 1.1-2工程占地面积表单位：hm2

序号 项目名称
占地性质

合计
永久 临时

1 基础硬化工程区 0.81
2 临时堆放区 0.20
3 牵张场区 0.14

合计 0.81 0.34 1.15

1.1.8移民安置和专项设施改建

本工程不涉及拆迁和专项设施改建。

1.2项目区概况

1.2.1自然条件

（1）地形地貌

本工程地处桂北一带，地貌类型主要为丘陵地貌（约占全长的45%）和溶蚀准平原

（约占全长的45%），局部为冲洪积形成的河流阶地（约占全长的10%）。丘陵地貌主

要分布于东方案的白马、鸡啼、金山和西方案的何洞村附近；溶蚀准平原地貌主要分布

于东方案的新桂村、蓬山、大坡、南村和西方案的赖家、旗山村、瓦窑村附近；河流阶

地主要分布于冲口附近。地面高程介于100m～400m之间，最大高差约200m，地形起伏

较大，自然坡度多在15°～35°，山坡种植有桉树，丘谷冲积平地种植有玉米、水稻等经

济作物。不良地质现象主要有岩溶土洞、冲沟沟壑、小崩塌、人工开挖造成的浅层滑坡

等

（2）水文
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线路区及周边主要地表水体为融江及其支流、莲花水库、鸡啼水库和欧洞水库。

地表径流条件好，排泄顺畅，大气降水大部分沿坡面排至低洼沟渠，最终汇入河流

中；部分通过土层孔隙及基岩裂隙渗入地下。雨季时，局部低洼地段易发生短时内涝。

线路区地下水主要有：孔隙水、基岩裂隙水、岩溶水。

孔隙水类型属上层滞水，主要赋存于线路区域内地势较低地段的坡残积土层和全风

化岩体中，补给来源主要为大气降雨，水量少，无统一地下水位，由高往低向基岩裂隙

密集发育带及自然地形较低的冲沟排泄。

基岩裂隙水埋藏在下伏岩体裂隙中，补给来源主要为大气降雨和土层孔隙水，水量

受岩石岩性及裂隙发育程度控制，沿节理裂隙向沟谷或地形低洼处排泄。

岩溶水分布于灰岩的溶蚀裂隙中及岩溶管道中，水量受裂隙及岩溶发育和河流、降

雨影响，水位埋深起伏较大。本勘察阶段受手段限制，无法详细探明，建议在后面的勘

察阶段增加勘测手段以探明。根据该地区相关工程地质经验，线路地下水对混凝土结构

有微腐蚀性；地下水对钢筋混凝土结构中钢筋有微腐蚀性。场地土对混凝土结构有微腐

蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋有微腐蚀性，对钢结构有微腐蚀性。

（3）气象

柳城县地处桂中以北，属亚热带季风气候，气候温和，光热充足，雨量充沛，多年

平均气温为 20.1C，极端最高温度为 39.4C，极端最低温度-2.5"C，平均无霜期 334天，

年平均降雨量 1348.6mm，最大降雨量 1623.8mm，最小降雨量 986mm。年平均蒸发量

1419.5mm。相对湿度 78%。常年主导风向为东南风，平均风速为 1.4m/s。

融安县属亚热带山地气候，气候温和，雨量充沛。多年平均年降雨量 2110mm，最

大年降雨量 2600mm，最小年降雨量为 1400mm。雨量年内分配不均匀，汛期 4~8月降

雨量约占全年降雨量 71%，而枯水期 9月~次年 2月降雨量仅占全年降雨量 29%左右。

项目区域多年平均气温 16.4℃，历年极端最高气温 38.6℃，极端最低气温-0.3℃，日照

较短，年平均日照数 1200h，占可照时数的 28%。多年平均蒸发量 1200mm，同时区域

内湿度大，经常雾气弥漫，年平均相对湿度达 79%，多年平均风速 2.3m/s，多年平均最
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大风速 17m/s

（4）土壤

据土壤普查资料，项目区涉及的土壤分为水稻土和旱地、自然土，其中水稻土中又

以潴育性水稻土、淹育性水稻土居多，分别占水稻土面积的 60.25%、9.64%；早地及自

然土面积大，分布广，早地和自然土面积分别占土地总面积的 5.38%和 67.96%，其中旱

地和自然土中又以红壤土、黄壤土、山地灌丛草甸土居多。融安县的土壤主要分为自然

土和早地土、水稻土，其中水稻土中又以潴育性水稻土、潜育性水稻土居多，分别占水

稻土面积的 60.25%、9.64%:旱地及自然土面积大，分布广，旱地及自然土面积分别占土

地总面积的 5.38%和 67.96%，其中旱地和自然土中又以红壤土、黄壤土、山地灌丛草

甸土居多。项目所在区域土壤以红壤为主。

（5）植被

项目区植被属亚热带季雨林植被区。气候温和，湿润多雨，自然土壤肥力较好，故

植被广阔，种属繁多，其中最为常见的主要有松科、壳斗科、樟科和楝科。由于长期人

为活动的影响，路线所经地区原生植被多数已被次生林、人工林、灌丛荒草所替代。现

有的天然阔叶林多分布在深沟幽谷之内，各类次生林、马尾松等混生其中。项目区所在

地的乔木林树种主要有马尾松、杉木林、油杉林、细枝栲林、荷木林、橄榄林、枫香、

苦楝等；灌木林主要有桃金娘、黄枝子、岗松、野牡丹、山苍子等。项目区植被覆盖率

为20.08%。

1.2.2水土流失及防治情况

项目区属于南方红壤区，以水力侵蚀为主，其容许土壤流失量为 500t/(km²·a)。本

项目位于广西壮族自治区柳州市融安县（潭头乡、浮石镇和大良镇）和柳城县（大埔镇）。

根据《广西壮族自治区人民政府关于划分我区水土流失重点预防区和重点治理区的通

知》（桂政发[2017]5 号），项目所在地融安县属于柳江上游自治区级水土流失重点预

防区，柳城县不属于国家级或自治区级水土流失重点治理区和重点预防区。根据《柳州
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市水土保持规划》（2019-2030年），本项目不涉及市级重点治理区和预防区。
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2水土保持方案和设计情况

2.1主体工程设计

2.2水土保持方案

2021年 6月，南宁桂润工程咨询有限公司编制完成了《融安协合狮子岭风电场一期

项目送出线路工程水土保持方案报告表（报批稿）》。

2021年 6月，柳州市行政审批局以柳审批水保〔2021〕04号融安协合狮子岭风电

场一期送出线路工程水土保持方案报告表行政许可决定书对本工程水土保持方案进行

了批复。

2.3水土保持方案变更

本工程根据实际地形情况等对线路进行微调，建设内容、线路走向、塔基布置、牵

张场等均无大的变化，因此本项目未涉及水土保持方案变更。

根据《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）》（办水保[2016]65

号）、《自治区水利厅关于印发<广西壮族自治区生产建设项目水土保持方案编报审批

管理办法>等 3个管理办法的通知》（桂水规范[2020]4号）规定生产建设单位应当补充

或者修改水土保持方案的情形有：

1 涉及国家级和自治区级水土流失重点预防区和重点治理区的；

2 水土流失防治责任范围增加 30%以上的；

3 开挖或者填筑土石方总量增加 30%以上的；

4 线型工程山区、丘陵区部分横向位移超过 300m的长度累计达到该部分线路长度

的 20%以上的；点型项目地点发生位移超过 1公里的；

5 施工道路或者伴行道路长度增加 20%以上的；

6 桥梁改路堤或者隧道改路堑累计长度 20公里以上的；

7 风电项目风机点位变化超过原设计 20%以上的；
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8 表土剥离量减少 30%以上的；

9 植物措施总面积减少 30%以上的；

水土保持重要单位工程措施体系发生变化，可能导致水土保持功能显著减低或丧失的。

表 2.3-1水土保持方案变更条件（补充、修改）分析评价表

序

号
项 目 水保方案 实际 备注

1 地理位

置

位于广西壮族自治区柳州市

融安县（潭头乡、浮石镇和大

良镇）和柳城县（大埔镇）

位于广西壮族自治区柳州市融安

县（潭头乡、浮石镇和大良镇）和

柳城县（大埔镇）

本线路工程场址区域未

发生变化。

2 线路方

案

新建塔基 109基，单回路直线

塔 75基，单回路耐张塔 34基。

线路总长 34km

新建塔基 95基，单回路直线塔 65
基，单回路耐张塔 3基。线路总长

31.15km

线路走向不变、长度减

少 2.85km、杆塔数量减

少 14基。

3
堆料场

及牵张

场区

共设 10处牵张场，每个牵张场占

地 140m2，总占地 0.14hm2
堆料场占地面积不变，

牵张场占地面积增加

4 施工道

路区

施工道路总长 800m，宽 1.5m。占

地面积 0.12hm2。
施工道路占地面积增加

0.12hm2

5
防治责

任范围

面积

方案面积 1.16hm2。 实际面积 1.27hm2。
较原方案增加 0.11hm2，

增加比例为 8.6%。

6 土石方

量

工程总挖方量为 1.13万m3（表

土剥离 0.07万 m3），填方量

为 1.13万 m3。

工程总挖方量为 0.98万 m3（表土

剥离 0.06万 m3），填方量为 0.98
万 m3。

土石方挖填总量减少

0.3万 m2。

7
植物措

施总面

积

0.23hm2。 0.46hm2。
植物措施面积增加

0.23hm2。

8 总投资 17706万元 17706万元 /
9

2.4 水土保持后续设计

广西泰能工程咨询有限公司根据《融安协合狮子岭风电场一期项目送出线路工程

水土保持方案报告表》及柳州市行政审批局的批复进行初步设计和施工图设计，在初步

设计和施工图设计中将水土保持部分以章节的形式体现。并针对工程实际情况对部分设
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计进行了调整。

3水土保持方案实施情况

3.1水土流失防治责任范围

3.1.1实际的水土流失防治责任范围

根据融安协合狮子岭风电场一期项目送出线路工程相关设计资料及现场核查，查阅

项目征地文件，参考竣工资料及已批复施工图预算结果得出工程实际发生水土流失防治

责任范围为 1.27hm2。工程水土流失防治责任范围主要包括以下几个部分：

a）塔基区：共新建 95基铁塔，占地面积为 0.81hm2；

c）临时堆放区：塔基连梁外一米范围，占地面积为 0.2hm2。

d）牵张场地区：包括 10处牵张场，占地面积为 0.14hm2。

e）人抬道路区：修整人抬道 0.8km，占地面积为 0.12hm2。

表 3.1-1 实际水土流失防治责任范围表单位：hm2

序号 项目名称 合计

1 基础硬化工程区 0.81
2 临时堆放区 0.20
3 牵张场区 0.14
4 人抬道区 0.12

合计 1.27

3.1.2水土流失防治责任范围变化与分析

根据竣工、征地、土地使用批复等资料查阅，实际发生的防治责任范围面积为

1.27hm2。水土流失防治责任范围变化详见表 3.1-2。

表 3.1-2 工程水土流失防治责任范围面积变化情况表单位：hm2

序号 防治分区 方案面积 本次验收面积 实际与方案增减

一 项目建设区 1.16 1.27 0.11
1 基础硬化工程区 0.93 0.81 -0.12
2 临时堆放区 0.23 0.2 -0.03
3 牵张场区 0 0.14 0.14
4 人抬道区 0 0.12 0.12

合计 1.16 1.27 0.11
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3.2弃渣场设置

本工程无永久弃渣，无需设置弃渣场。

3.3取土场设置

本工程无取土，无需设置取土场。

3.4水土保持措施总体布局

3.4.1实际水土保持措施总体布局

实际建设中，本工程水土保持措施主要有：

a）基础硬化工程区

施工前进行表土剥离；施工期间，剥离表土使用临时苫盖进行保护；施工结束后撒

播草籽恢复绿化。

b）临时堆放区

施工结束后植被撒播草籽恢复绿化

c）牵张场地区

施工结束后植被撒播草籽恢复绿化。。

d）人抬道路区

施工结束后植被撒播草籽恢复绿化

水土流失防治措施体系见图 5.2-1。
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图 5.2-1工程水土流失防治体系图

3.4.2水土保持措施总体布局变化情况

验收组对项目区水土保持措施的位置、质量和防护效果进行了检查。检查结果表明：

通过现场检查，塔基区、牵张场、人抬便道绿化基本为原生植被自然恢复，现场恢

复情况良好，基本满足防护要求。

临时措施基本按照《方案》设计要求实施，基本满足施工临时防护要求。

现场已实施的水土保持措施能正常运行且满足工程的水土保持要求，未导致水土保

持功能显著降低或丧失。

3.5水土保持设施完成情况

本工程完成的水土保持措施工程量主要有：表土剥离 0.06万 m3、绿化覆土 0.06万

m3、撒播草籽 1.26hm2、密目网苫盖 6600m2。本工程水土流失防治基本按照水土保持方

案的防治体系开展了水土保持设施建设工作，完成的工程量基本满足工程水土流失防治

的需要。



3水土保持方案实施情况

广西泰能工程咨询有限公司 16

3.5.1工程措施完成情况

本工程的水土保持工程措施主要包括表土剥离、绿化覆土两项措施。经调查统计，

本工程完成的水土保持工程措施工程量有：表土剥离 0.06万 m3、绿化覆土 0.06万 m3。

a）基础硬化工程区

对场地可剥离的表土进行表土剥离，在塔基连梁外的临时堆放区堆放，表土剥离量

为 0.06万 m3。

b）临时堆放区

临时堆放区使用完毕后，回覆剥离的表土，共 0.06万 hm2。

工程措施主要在 2021年 6月至 2021年 12月期间实施。

本工程实际实施的工程措施与方案对比情况见表 3.5-1。

表 3.5-1水土保持工程措施完成情况对比表

序号 项目 单位 方案设计 实际实施 增减

一 基础硬化工程区

1 表土剥离 万 m3 0.07 0.06 -0.01

二 临时堆土区

1 绿化覆土 万 m3 0.07 0.06 -0.01

3.5.2植物措施完成情况

a）基础硬化工程区

施工结束后对施工裸地进行了清理并撒播草籽覆绿，在采取管护措施后塔基区籽植

被得到基本恢复，恢复绿化面积为 0.80hm2。

b）临时堆放区

施工结束后临时堆放区进行撒播草籽恢复，恢复绿化面积为 0.20hm2。

c）牵张场区

施工结束后牵张场区进行撒播草籽恢复，恢复绿化面积为 0.14hm2。
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d）人抬道区

施工结束后人抬道区进行撒播草籽恢复，恢复绿化面积为 0.12hm2。

植物措施主要在 2021年 6月至 2021年 12月期间实施。

本工程实际实施的植物措施与方案对比情况见表 3.5-2。

表 3.5-2水土保持植物措施完成情况对比表

序号 工程项目及名称 单位
水土保持

方案
实际实施 增减 原因

一 基础硬化工程区

1 撒播草籽 hm2 0 0.8 0.8 为了加快现场植被恢复，增

加撒播草籽恢复。

二 临时堆放区 0

1 撒播草籽 hm2 0.23 0.2 -0.03 杆塔数量减少，绿化面积相

应减少

三 牵张场区 0

1 撒播草籽 hm2 0 0.14 0.14 为了加快现场植被恢复，增

加撒播草籽恢复。

三 人抬道路区 0

1 撒播草籽 hm2 0 0.12 0.12 为了加快现场植被恢复，增

加撒播草籽恢复。

3.5.3临时措施完成情况

结合现场调查和到施工单位调查了解，工程在建设过程中采取的临时防护措施，主

要有：临时苫盖 6600m2。

a）基础硬化工程区

施工完成后采取密目网苫盖进行防护。

b）临时堆放区

施工期间临时堆放区域裸露地表遇大风，暴雨天气时由于其表层土松散裸露，易产

生流失，所以采取密目网苫盖进行防护，根据施工时序可重复利用

c）牵张场区
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施工完成后对覆绿场地进行密目网苫盖防护。

d）人抬道区

施工完成后对覆绿场地进行密目网苫盖防护。

临时措施主要在 2021年 6月至 2021年 12月期间实施。

本工程实际实施的临时措施与方案对比情况见表 3.5-3。

序号 项目 单位 方案 实际 增减 原因

一 基础硬化工程区

1 密目网苫盖 m2 7000 7000 0

二 临时堆放区

1 密目网苫盖 m2 2000 2000 0

三 牵张场区

增加密目网苫盖对防治分区

的防护，增加植被成活率。

1 密目网苫盖 m2 1400 1400

三 人抬道路区

1 密目网苫盖 m2 1200 1200

3.6水土保持工程实际完成投资
通过查阅有关资料和调查，核定融安协合狮子岭风电场一期项目送出线路工程

水土保持设施完成总投资 14.67万元，详见表 3.6-1。

表 3.6-1水土保持设施工程量及投资完成情况表

序号 工程或费用名称 单位 数量 投资（万元）

一 工程措施 1.84

1 基础硬化工程区 1.35

1.1 表土剥离 hm2 0.06 1.35

2 临时堆放区 0.49

2.1 土地整治 hm2

绿化覆土 hm2 0.06 0.49

二 植物措施 0.89

1 基础硬化工程区 0.57

1.1 撒播草籽 hm2 0.8 0.57

2 临时堆放区 0.14
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2.1 撒播草籽 hm2 0.2 0.14

3 牵张场区 0.10

3.1 撒播草籽 hm2 0.14 0.10

4 人抬道区 0.09

4.1 撒播草籽 hm2 0.12 0.09

三 临时措施 5.62

1 基础硬化工程区 3.35

1.1 密目网苫盖 m2 7000 3.35

2 临时堆放区 0.96

2.1 密目网苫盖 m2 2000 0.96

3 牵张场区 0.67

3.1 密目网苫盖 m2 1400 0.67

4 人抬道区 0.57

4.1 密目网苫盖 m2 1200 0.57

5 其他临时措施
其他临时工程费=方案新增临时措施费*2%

（万元）
0.06

四 独立费用 5.04

1 建设管理费 0.04

2 科研勘测设计费 3

3 水土保持监理费 2

五 水土保持补偿费 1.28

合计 14.67

表 3.6-2水土保持设施投资完成情况对照表单位：万元

序号 工程或费用名称
投资 投资增减（+，

-）水保方案 实际完成

一 工程措施 2.14 1.84 -0.30

二 植物措施 0.16 0.89 0.73

三 临时措施 4.35 5.62 1.27

四 独立费用 5.04 5.04 0.00

1 建设管理费 0.04 0.04 0.00

2 科研勘测设计费 0.26 3.00 2.74

3 水土保持监理费 2 2.00 0.00

五 水土保持补偿费 1.28 1.28 0.00

六 基本预备费（3%） 0.7 0.00 -0.70

合计 13.67 14.67 1.00

由表 3.6-2分析看出，本工程水土保持方案投资 13.67 万元，工程完工后，实际完
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成水土保持投资 14.67万元，实际完成较方案减少 1万元，其中减少基本预备费 0.7万

元。

目前已实施的水土保持措施已逐渐发挥效益，各水土流失防治分区均未发生水土流

失，没有产生水土流失危害，说明目前的防护措施能够满足防治水土流失的需要，完成

的水土保持投资基本能够满足水土保持建设的需要，水土保持投资完成较好。
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4水土保持工程质量

4.1质量管理体系

水土保持工程的质量不仅影响到防治责任范围内及周边地区生态环境的保护和改

善，而且直接关系到主体工程自身的安全与正常运行，关系到国家和人民的生命财产安

全。为保证水土保持工程施工质量，在施工过程中建立了安全生产、质量目标责任制，

加强了薄弱环节和工程主要部位的质量控制；对各施工单位实施科学的全过程管理，并

建立层层负责的质量责任制，使工程质量处于良好的受控状态。建立了建设单位负责、

监理单位监控、施工单位保证、政府部门监督的质量管理体系，确保了水土保持方案的

实施，水土保持工程措施和植物措施基本到位，有效地控制了工程建设过程中的水土流

失，保护和改善了防治责任范围内及周边地区生态环境。

4.1.1建设单位制度建设及质量管理

建设单位在融安协合狮子岭风电场一期项目送出线路工程建设初期就把水土保持

工作纳入其主要负责人的考核目标，并指定专人负责水土保持方案的实施工作，为方案

的实施提供了组织领导保障。为加强工程质量管理，提高工程施工质量，实现工程总体

目标，融安协合狮子岭风力发电有限公司在水土保持工程建设过程中健全了各项规章制

度，主要包括：《工程招标与合同管理方法》、《工程概预算管理办法》、《工程设计

变更控制管理办法》、《付款管理办法》等。

4.1.2设计单位制度建设及质量管理

设计单位严格遵循国家和地方的相关法律法规，按照相关设计规范和标准对本工程

进行各阶段设计，严格履行《项目责任制》，项目经理对该项目负责。

4.1.3监理单位质量控制

在工程质量控制上各监理单位要求全体人员始终坚持用合同文件、设计图纸、技术

规范去检查、验收、评定每个分项工程的质量；各监理单位要求每个监理人员对重点工

程、隐蔽工程的关键部位和各工序质量要求严格把关，确保各工序施工质量符合设计及
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规范要求。在施工各阶段，根据不同项目工程施工的实际情况，有针对性地进行跟踪调

查，对问题较多的地段和工点，安排专业人员进行隐蔽工程重点旁站检查；严格把施工

准备阶段的原材料规格质量关及施工过程中的平行实验、抽检实验关。监理工程师对施

工全过程进行全面检查、监控和管理，严格执行监理程序，对每一道工序的质量具有否

决权。

4.1.4施工单位质量控制

施工项目部作为水土保持工程施工责任人，对水土保持工程全面负责。工程施工严

格按照国家、有关部委颁发的有关部门施工技术规范进行施工，严格控制工程材料的质

量，严格控制每一道工序的工程质量，以工序质量保证分项工程的质量，以分项工程的

质量保证分部工程、单位工程和整体建设项目的工程质量优良。

4.1.5质量监督单位

质量监督单位秉承“独立、规范、公正、公开”的原则开展质量监督工作，各项规章

制度健全，工作流程规范，检测手段齐全，监督检查工作合理有效。

融安协合狮子岭风电场一期项目送出线路工程在实施的过程中受到当地水行政部

门的高度重视。工程质量管理实行“政府监督、社会监理、企业自检”的三级质量保证体

系，实行“业主管理、社会监督”的双向质量监管方式，各负其责，齐抓共管，确保工程

质量优良目标的实现。业主、承包人、监理人员均自觉接受上级部门的检查监督，对检

查提出的工程质量问题及时按要求进行整改，接受社会监督。

4.2各防治分区水土保持工程质量评定

4.2.1项目划分及结果

水土保持工程的项目划分根据中华人民共和国水利行业标准 SL336-2006《水土保持

工程质量评定规程》，参照土建工程质量评定情况，以及水土保持工程设计，结合实际

工程项目实施和合同管理情况进行，本项目有关的划分依据见表 4.2-1。
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表 4.2-1水土保持工程项目划分依据

单位
工程

分部工程 单元工程

防洪

排导
工程

排洪导流设施按段划分，每 50~100m作为一个单元工程

土地
整治

工程

土地整治
每 0.1～1hm2为一个单元工程，不足 0.1hm2可单独作为一个单元工程，大于 1hm2

可划分为两个以上的单元工程

土地恢复 每100m2作为一个单元工程

临时
防护
工程

覆盖
按面积划分，每 100～1000m2为一个单元工程，不足 100m2的可单独作为一个
单元工程

拦挡
每个单元工程量为 50～100m，不足 50m的可单独作为一个单元工程，大于 100m
可划分为两个以上的单元工程

排水 按长度划分，每 50～100m作为一个单元工程

植被

建设
工程

点片状植被
以设计的图斑作为一个单元工程，每个单元工程面积 1～10hm2，大于 10hm2可
划分为两个以上的单元工程

线网状植被 按长度划分，每 100m为一个单元工程

（1）单位工程：可以独立发挥作用，具有相应规模的单项治理措施和规模大的单

项工程。

（2）分部工程：单位工程的重要组成部分，可单独或组合发挥一种水土保持功能

的工程。同时考虑工程量和投资相对均衡。

（3）单元工程的划分依据《水利水电单元工程质量评定标准》进行。

建设单位会同施工单位、监理单位将基础硬化工程区、临时堆放区、牵张场区和人

抬道区的水土保持工程划分为土地整治工程、临时防护工程、植被建设工程等 3个单位

工程，同一单位工程的各个部分，按功能、类型、工程数量进行划分，共划分为 3个分

部工程、24个单元工程。

4.2.2各防治分区工程质量评定

本次自查初验主要针对重要单位工程、关键工程，以技术文件、施工档案、工程质

量检测及评定资料为依据，进行工程量完成情况和工程内部质量及外观质量检测的评估

工作，方法是抽样复核与调查，重要单位工程全面核查，其它单位工程则核查关键部位。

依据本工程水土保持监理总结报告，本工程水土保持措施属于 3个单位工程，划分
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3个分部工程、24个单元工程；经现场核查 3个单位工程、3个分部工程的外观形状、

轮廓尺寸等情况，核查结果全部合格。水土保持措施单元工程划分及分部工程质量评定

见表 4.2-2。

表 4.2-2水土保持工程措施质量评定汇总表

单位工程 分部工程 防治分区

单元评定
分部工

程评定

单位工

程评定
总计

合格

（个）

优良

（个）

土地整治工程 土地整治

基础硬化工程区 1 1 合格 合格

临时堆放区 6 6 合格 合格

小计 7 7

植被建设工程 点片状植被

基础硬化工程区 1 1 合格 合格

临时堆放区 1 1 合格 合格

牵张场区 1 1 合格 合格

人抬道区 1 1 合格 合格

小计 4 4

临时防护工程 临时苫盖

基础硬化工程区 7 7 合格 合格

临时堆放区 2 2 合格 合格

牵张场区 2 2

人抬道区 2 2

小计 13 13
合计 24 24 合格 合格

通过检查监理资料、管理资料、竣工资料，融安协合狮子岭风电场一期项目送出线

路工程档案管理规范，竣工资料齐全，主体工程中的水土保持建设按照有关规程规范的

要求，坚持了对原材料、购配件的检验，严格施工过程的质量控制程序，各项治理证明

文件完整，资料齐全。同时，还对施工原始纪录、材料检验报告、工程施工总结资料进

行了重点抽查，各项工程资料齐全，符合施工过程及技术规范管理要求。通过现场调查

认为：各工程区水土保持工程措施布局基本到位，工程措施质量符合设计和规范要求，
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各项水土保持措施能有效发挥其各自的水土保持功能，发挥了较好的防护作用；植物措

施质量主要采取查阅相关资料，并结合外业调查核实的方法。根据植物措施实施点位多、

各区域相对集中的特点，植物措施外业调查主要采用全面调查和抽样调查相结合的方

法。经现场检查核实，植物生长良好，表现出了对环境很强的适应性和很高的协调性，

不仅能有效防治水土流失，而且能绿化美化生态环境，总体合格，成活率基本达到了规

定标准，已基本具备验收条件；临时措施在施工过程中实施，施工结束后已无保存。通

过施工单位提供的资料及调查，按工程量完成情况及工程外观质检测量值来确定临时措

施工程的优劣。通过查阅资料及调查认为：项目区在施工过程中相应水土保持临时措施

布局到位，外观质量符合设计和规范要求，施工过程能有效防治水土流失。

4.3总体质量评价

通过现场核查，查阅有关质量管理制度、整理检验评定记录及水土保持监理质量评

定结论认为：融安协合狮子岭风电场一期项目送出线路工程水土保持工程措施的质量检

验和评定程序规范，资料详实，成果可靠，未发现重大质量缺陷，运行情况良好，达到

了防治水土流失的目的，工程措施质量总体合格。植物措施布局合理，管理责任落实，

绿化质量总体合格，达到了生产建设项目水土保持设施验收技术规程的要求，对保护、

改善项目区生态环境起到了积极作用。
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5工程初期运行及水土保持效果

5.1工程初期运行情况

融安协合狮子岭风电场一期项目送出线路工程水土保持措施基本与主体工程同步

实施，各项治理措施已经完成。自 2021年 12月建成试运营以来，绿化等水土保持措施

运行良好，植被成活率高，水土保持效果良好，无重大水土流失现象发生。水土保持设

施具体管护工作由兴义供电局负责。从目前运行情况看，有关水土保持的管理责任落实

较好，并取得了一定的效果，水土保持设施的正常运行有一定的保证。

5.2水土保持效果

5.2.1水土流失治理

1）扰动土地整治率及水土流失总治理度

根据施工记录，本工程验收范围内，施工期间扰动土地面积 1.27hm2，完成治理面

积 1.245hm2，水土流失治理度为 98.03%，土壤流失控制比为 1.0，达到了方案制定的防

治标准。

表 5.2-1扰动土地治理情况统计表

序号
项

目

水土流失

总面积

水土流失治理达标面积
水土流

失治理

度（%）

可绿

化面

积

绿化

面积

林草植

被恢复

率（%）

林草覆

盖率

（%）

水土保持措施面积 永久

建筑
小计

工程措施 植物措施

1 基础硬化

工程区
0.81 0.74 0.06 0.795 98.15 0.75 0.74 98.00 90.74

2 临时堆放

区
0.2 0.2 0.2 100.00 0.2 0.2 100.00 100.00

3 牵张场区 0.14 0.13 0.13 92.86 0.14 0.13 92.86 92.86

4 人抬道区 0.12 0.12 0.12 100.00 0.12 0.12 100.00 100.00

5 合 计 1.27 0 1.185 0.06 1.245 98.03 1.21 1.185 98.35 93.31

b）土壤流失控制比

项目区属于南方红壤区，以水力侵蚀为主，其容许土壤流失量为 500t/(km²·a)。通
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过现场调查、踏勘，项目区植被恢复较好，各项措施效益已经发挥，参照《土壤侵蚀分

类分级标准》（SL190-2007）的土壤侵蚀强度分级标准和面蚀分级指标等，分析确定项

目建设区治理后的平均土壤侵蚀模数为 400t/(km2.a)，土壤流失控制比为 1.0，达到了方

案制定的防治标准。

c）临时弃土治理情况

本工程开挖土石方 0.98万 m3，回填土石方 0.98万 m3，土石方挖填平衡，不产生弃

方。

d）表土保护率

本工程保护的表土数量约为 0.06万 m3，可剥离的表土总量为 0.06万 m3，经计算得

表土保护率为 100%，大于一级防治标准（95%）。

f）渣土防护率

本工程项目建设区工开挖土石方 600m3，回填土石方 600m3，土石方挖填平衡，无

弃方，区内采取了临时苫盖防护措施后，渣土防护率能够达到 95%以上，大于一级防治

标准（92%）。

5.2.2植被建设和土地生产力恢复情况

本工程可绿化面积 0.75hm2，绿化面积 0.74hm2，林草植被恢复率和林草覆盖率分别

为 98.35%和 93.31%，达到了方案制定的防治标准。植被恢复情况详见表 5.2-2。

表 5.2-2植被恢复情况分析表

序号 项目
扰动地表面

积
可绿化面积 绿化面积

林草植被恢

复率（%）

林草覆盖率

（%）

1
基础硬化工

程区
0.81 0.75 0.74 98.00 90.74

2 临时堆放区 0.2 0.2 0.2 100.00 100.00
3 牵张场区 0.14 0.14 0.13 92.86 92.86
4 人抬道区 0.12 0.12 0.12 100.00 100.00

合计 1.27 1.21 1.185 98.35 93.31
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5.3公众满意度调查

根据验收工作的有关规定和要求，在验收工作过程中，综合组向周围群众发放 10

份水土保持公众调查表，进行民意调查。目的在于了解项目水土保持工作及水土保持设

施对当地经济和自然环境所产生的影响，多数民众有怎样的反响，从而作为本次验收工

作的参考依据。所调查的对象主要是干部、工人、农民、学生。被调查者中有老年人、

中年人还有青年人，其中男性 5人，女性 5人。

在被调查的 10人中，100%的人认为工程对当地经济有促进，90%的人认为项目对

当地环境有好的影响，90%的人认为项目区林草植被建设搞的好，90%的人认为项目对

弃土弃渣管理的好。工程竣工后，实施了有效的水土保持措施和生态恢复工程，并取得

了明显的效果。

表 5.3-1公众调查表

调查年龄段 青年 中年 老年 男 女

人数(人) 4 4 2 5 5
职业 干部 工人 农民 学生 其他

(人) 2 2 3 1 2
调查项目 好 一般

评价 人数(人) 占总人数(%) 人数(人) 占总人数(%)
项目对当地经济影响 10 100 0 0
项目对当地环境影响 9 90 1 10
项目林草植被建设 9 90 1 10
项目对弃土弃渣管理 9 90 1 10

调查结果表明，项目区周围群众多数认为工程的修建对促进当地经济发展有积极意

义、项目建设造成水土流失得到有效治理、工程建设中的土石方管理、林草植被建设也

比较好。工程竣工后，对项目区实施了绿化美化和生态恢复，并取得了明显的效果。
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6水土保持管理

融安协合狮子岭风电场一期项目送出线路工程于 2021年 7月开工建设，2021年 12

月建成，2021年 12月投入试运行。水土保持措施基本已与主体工程同步实施，各项治

理措施已经完成。水土保持设施在试运行期间和竣工验收后的管理维护工作由兴义供电

局负责。

6.1组织领导

融安协合狮子岭风电场一期项目送出线路工程建设期间，融安协合狮子岭风力发电

有限公司十分重视工程建设过程水土保持工程的实施工作，公司内部设立了工程部，有

专职人员负责工程水土保持工作。

在实际工作中明确部门职责，加强各部门的纵向管理和横向联系，确保质量管理点

面结合、纵横相连。明确工作流程，使质量管理工作环环相扣、程序清晰、联系紧密。

结合工程实际，成立项目技术专家组，及时解决工程实际中的各类疑难问题。自觉接受

政府监督，强化监理单位监管责任，提高施工单位质量意识，确保各参建单位在质量工

作中都能各负其责，从而形成完善的组织体系。

6.2规章制度

建设单位认真贯彻《中华人民共和国水土保持法》，在项目建设前，编报了水土保

持方案，并依据水行政主管部门批复的水土保持方案开展了水土流失防治工作。工程建

设期间，将水土保持工程项目纳入主体工程施工管理中，建立了建设单位负责、监理单

位控制、施工单位保证的质量管理制度，对整个项目实行了项目法人制、招标投标制、

建设监理制和合同管理制的质量保证体系，有效的保证了工程质量。

在实际工作中，根据项目管理主要控制目标及原则，详细划分质量责任，及时建立

质量责任制和质量责任追究制度，并层层签订质量工作目标责任书，确保项目建设全过

程中质量责任明晰、管理目标明确。建立并不断完善首件工程样板制、次日工作计划制，
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以强化事前监管。出台《工程质量控制措施》、《质量通病防治措施》、《基础施工要

点》等相关质量控制措施和制度，加强预防和过程控制。通过巡检和月检相结合，及时

发现、解决工程中存在的问题，闭合监管流程。

6.3建设管理

工程在建设过程中实行了项目法人制和项目资本金制、招标投标制、合同制、监理

制，组织管理机构与管理制度健全。招投标过程中各环节程序基本上遵循了相关规定，

与各相关单位均依照招投标文件及其他相关规定签订了合同（协议书），合同约定事项

基本完整、规范。资金结算﹑财务支付审批程序及工程合同管理较为规范，投资控制﹑

价格结算基本合理。招投标资料、合同文件齐全，基建档案、决（结）算资料完整、系

统。

工程建设过程，各参建单位优化施工工艺，切实落实了水土保持方案确定的各项水

土流失防治措施，完成了水土保持方案设置的防治任务，建成的水土保持设施质量稳定，

水土流失防治指标达到了防治标准规定的防治目标值和方案目标值，较好的控制和减少

了工程建设中的水土流失，运行期的管理、维护责任落实，保证了水土保持设施持续发

挥其应有功能。

6.4水土保持监测

建设单位委托广西泰能工程咨询有限公司开展监测工作。监测单位根据水土保持方

案、主体工程设计文件、监理月报等资料，结合工程现场情况开展监测工作，于 2022

年月 7完成本工程水土保持监测总结报告。

6.5水土保持监理

建设单位依据要求，在工程施工初期，要求主体监理单位同时实施了水土保持监理

工作，多渠道多手段监督、监控工程水土保持措施的实施进度、质量及实施效果。从目

前情况看，工程所实施的水土保持措施，基本能满足与主体工程施工总进度同时设计、
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同时施工、同时投产使用的“三同时”进度要求，已实施的排导工程、防护工程其功能上

能起到保持水土的作用，效果上能满足水土保持的要求。

6.6水行政主管部门监督检查情况

工程建设期间各级水行政主管部门未对本项目提出整改意见，建设单位在工程施工

期间加强水土保持措施的各项管护措施，无重大水土流失现象发生。各项工程措施运行

正常，项目周围的环境有所改善，植被恢复已显防护效果。

6.7水土保持补偿费缴纳情况

建设单位按照《水土保持法》有关规定，向水行政主管部门缴纳了水土保持补偿费，

共计缴费 1.28万元（融安县 6063.2元，柳城县 6712.2元），缴纳金额与批复的水土保

持方案报告书中投资估算一致。

6.8水土保持设施管理维护

融安协合狮子岭风电场一期项目送出线路工程于 2021年 7月开工建设，2021年 12

月建成，各项治理措施已完成并已完善。

工程永久征地范围内的水土保持设施在试运行期间和竣工验收后其管理维护工作

由兴义供电局负责管理、维护。除保证线路的正常运转外，还负责保护、维修水土保持

设施，做到了组织落实，制度落实，任务落实，经费落实，保证了水保设施的正常运行

和水保效益的持续发挥。

从一段时间的运行情况看，工程措施运行正常，自然恢复植被长势较好，项目周围

的环境有所改善，初显防护效果。验收组认为，运行期的管理维护责任落实，可以保证

水土保持设施的正常运行，并发挥作用。
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7结论

7.1结论

融安协合狮子岭风力发电有限公司高度重视融安协合狮子岭风电场一期项目送出

线路工程水土保持工作，管理体系健全，在项目筹建期依法编报了水土保持方案，并将

水土保持措施纳入主体工程设计。在工程建设期间把水土保持工作作为工程建设管理的

主要内容之一，按照批复的水土保持方案和有关法律法规要求开展了水土流失防治工

作，根据水土保持方案和工程实际情况，实施了表土剥离、土地整治覆土、临时防护措

施、绿化等措施，防护措施整体到位，较好的发挥了保持水土、改善生态环境的作用，

同时开展了水土保持监理和监测工作。

融安协合狮子岭风电场一期项目送出线路工程水土保持设施按照已批复的《融安协

合狮子岭风电场一期送出线路工程水土保持方案报告表》（报批稿）的各项要求实施完

毕，所有水土保持项目完工质量评定达到合格。综合防治措施可以有效控制工程建设造

成的水土流失，减少对水土资源的损坏，恢复植被，美化绿化环境，改善区域生态环境。

整体上本工程水土保持设施具备竣工验收条件。

7.2遗留问题安排

融安协合狮子岭风电场一期项目送出线路工程施工已经完成，建设单位在施工过程

中按照已批复的水土保持方案并结合主体工程设计，采取了相应的水土保持措施，各项

措施现已开始发挥水土保持效益，总体看来，水土保持措施落实较好，措施防治效果较

明显。下一阶段应加强管理维护，对遗留问题进行整治，消除水土流失隐患。

应进一步加强水土保持设施的管理和维护，建立管理养护责任制，落实专人，使其

水土保持功能不断增强，发挥长期、稳定的保持水土、改善生态环境的作用。
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8附件与附图

8.1附件

（1）《融安协合狮子岭风电场一期送出线路工程水土保持方案报告表行政许可决定

书》（柳州市行政审批局 柳审批水保〔2021〕04）；

（2）水土保持补偿费缴纳证明。

8.2附图

（1）融安协合狮子岭风电场一期送出线路工程验收后水土流失防治责任范围图（引

至主体设计）

（2）项目建设前、后遥感影像图。
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